
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 5-097-22

 

A COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de
Morais, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa
CONSTRUTORA & INCORPORADORA RR LTDA, com Sede na na Rua Astorga, 141,  Madalena,  Recife/PE - CEP 50.750-350, Inscrita no CNPJ sob o
nº  09.753.377/0001-96, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 5-097-22, que tem por objeto a prestação de serviços de construção, montagem e testes de gasodutos, construção de
caixas de válvulas, montagem, instalação e pré-operação de Conjuntos de Regulagem de Pressão e Medição (CRM) e Estações de Regulagem de Pressão e
Medição (ERPM), construção de abrigos, spools e realização de trepanações na rede de gasodutos da POTIGÁS, no estado do Rio Grande do Norte, assinado em
25/01/2023, em conformidade com as disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS e da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de
2016, e demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1. O objeto do presente Termo Aditivo é acrescer o valor total do CONTRATO Nº 5-097-22, em mais 9,976%, e corrigir o valor total informado no item
2.1 da cláusula segunda do Termo Aditivo nº 01 ao citado contrato.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL:

2.1. O VALOR TOTAL estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta  do CONTRATO Nº 5-097-22 fica acrescido em mais 9,976%, correspondente a
R$1.329.845,60 (um milhão, trezentos e vinte e nove mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), passando de R$15.238.967,08 (quinze
milhões, duzentos e trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais e oito centavos) para R$16.568.812,68 (dezesseis milhões, quinhentos e sessenta e
oito mil oitocentos e doze reais e sessenta e oito centavos), conforme demonstrado abaixo:

Item SERVIÇO Qtde Total
prevista Valor unitário Saldo atual

JUNHO 2024
QTDE

ADITIVO 02 VALOR D

2.2 Gasoduto em PEAD 63mm - furo direcional 19.000,00 R$ 124,00 227,00 5.700,00 R$ 706.80
2.3 Gasoduto em PEAD 110mm - furo direcional 13.000,00 R$ 130,00 6.077,00 3.800,00 R$ 494.00
4.2 Limpeza, secagem e teste pneumático em redes de PEAD - 100% 40.000,00 R$ 9,90 13.793,00 9.500,00 R$ 94.050
6.1 Sinalização por marcos tubulares - 100% 100,00 R$ 160,00 110,00   R$ -
7.1 Inertização de gasoduto com nitrogênio - 100% 400,00 R$ 62,00 280,00   R$ -
7.5 Instalação de válvulas de bloqueio de final de trecho 100,00 R$ 402,39 6,00 40 R$ 16.095
7.14 Montagem de spools 1.000,00 R$ 30,00 24,63 600 R$ 18.000
9.3 Mobilização de maquinário e canteiro PARA LIGAÇÃO DE CLIENTES em Mossoró 12,00 R$ 1.525,05 8,00   R$ -
9.4 Desmobilização de maquinário e canteiro PARA LIGAÇÃO DE CLIENTES em Mossoró 12,00 R$ 1.525,05 8,00   R$ -
9.7 Mobilização para paradas operacionais 4,00 R$ 3.968,14 6,00   R$ -
9.8 Diária dos profissionais em paradas operacionais 30,00 R$ 30,00 30,00 30 R$ 900,00
            R$ 1.329.
            9,976%

VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO nº 5-097-22 R$ 13.330.955,16
VALOR DO ADITIVO Nº 01 (14,3127%) R$ 1.908.011,92
VALOR TOTAL COM O ADITIVO Nº 01 R$ 15.238.967,08
VALOR DO ADITIVO Nº 02 (9,976%) R$ 1.329.845,60

VALOR TOTAL APÓS O ADITIVO Nº 02 R$ 16.568.812,68

2.2. O valor total informado no item 2.1 da cláusula segunda do Termo Aditivo nº 01 ao CONTRATO nº 5-097-22, passa a ter a seguinte redação:

Onde se lê:

2.1 - O VALOR TOTAL estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do CONTRATO Nº 5-097-22 fica acrescido em mais 14,3127%, correspondente a R$
1.908.011,92 (um milhão, novecentos e oito mil onze reais e noventa e dois centavos), passando de R$13.330.905,16 (treze milhões, trezentos e trinta mil
novecentos e cinco reais e dezesseis centavos) para R$ 15.238.917,08 (quinze milhões, duzentos e trinta e oito mil novecentos e dezessete reais e oito
centavos), conforme demonstrado abaixo:



VALOR DO ADITIVO R$ 1.908.011,92

VALOR DO CONTRATO R$ 13.330.905,16

PERCENTUAL DO ADITIVO 14,3127%

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO nº 1 R$ 15.238.917,08

Leia-se:

2.1 - O VALOR TOTAL estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do CONTRATO Nº 5-097-22 fica acrescido em mais 14,3127%, correspondente a R$
1.908.011,92 (um milhão, novecentos e oito mil onze reais e noventa e dois centavos), passando de R$13.330.955,16 (treze milhões, trezentos e trinta mil
novecentos e cinquenta e cinco reais e dezesseis centavos) para R$15.238.967,08 (quinze milhões, duzentos e trinta e oito mil novecentos e sessenta e sete
reais e oito centavos), conforme demonstrado abaixo:

VALOR DO ADITIVO R$ 1.908.011,92

VALOR DO CONTRATO R$ 13.330.955,16

PERCENTUAL DO ADITIVO 14,3127%

VALOR DO CONTRATO + ADITIVO nº 1 R$ 15.238.967,08

3. CLÁUSULA TERCEIRA – FUNDAMENTO LEGAL:

3.1. O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposições contidas no item 10.1.1 da Cláusula Décima do CONTRATO Nº​ 5-097-22,
bem como no §1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no §1º do artigo 174 e no § 2º do artigo 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
(RILC) da POTIGÁS

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste ACRÉSCIMO, são oriundos de receita própria da CONTRATANTE, proveniente da venda
de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2024: PO 2024 – INVESTIMENTOS – Itens 1.1.2.1, 1.1.2.2 e 1.2.

5. CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1. A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo aditivo, que permanecem
vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

 

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos.

 

Signatário(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE
Marina Melo Alves
Diretora Presidente

Dennis Falcon
Diretor Técnico e Comercial

PELA CONTRATADA
Annette Mendonça Dias Alves da Silva

Responsável Legal
CPF: 767.758.794-15

TESTEMUNHAS
Ricardo Wagner Guilhermino Pereira

CPF: 595.822.274-00
José Augusto Dantas de Rezende

CPF: 966.610.204-82



Referência: Processo nº 05310018.000859/2022-18 SEI nº 29953116

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos, em 30/10/2024, às 11:58, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 30/10/2024, às 16:16, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por José Augusto Dantas de Rezende, Gerente Técnico, em 31/10/2024, às 07:42, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Annette Mendonça Dias Alves da Silva, Usuário Externo, em 01/11/2024, às 16:01, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 04/11/2024, às 15:59, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 29953116 e o código CRC 28293166.
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