
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

VALOR TOTAL jan-25 fev-25 mar-25 abr-25 mai-25 jun-25 jul-25 ago-25 set-25 out-25 nov-25 dez-25 jan-26 fev-26 mar-26 abr-26 mai-26 jun-26 jul-26 ago-26 set-26 out-26 nov-26 dez-26

MOBILIZAÇÃO E LIMPEZA MANUAL 93.679 93.679

CANTEIRO LOCAL 2.592.896 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735 112.735

LANÇAMENTO DE RAMAIS DE CLIENTES 137.248 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967 5.967

LANÇAMENTO DE REDE PEAD DE 110MM 4.497.226 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532 195.532

LANÇAMENTO DE RAMAIS DE AÇO PARA POSTOS E CLIENTES INDUSTRIAIS 106.587 26.647 26.647 26.647 26.647

OBAS ESPECIAIS 261.831 65.458 65.458 65.458 65.458

CONSTRUÇÃO DE CRMS 234.095 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178 10.178

CONSTRUÇÃO DE OUTRAS ESTAÇÕES 165.335 41.334 41.334 41.334 41.334

SERVIÇOS DE MONTAGENS MECÂNICAS E BLOQUEIOS DE REDE 474.400 118.600 118.600 118.600 118.600

INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS DE PEAD 515.920 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431 22.431

CONSTRUÇÃO DE CAIXAS DE VÁLCULAS 6.077 1.519 1.519 1.519 1.519

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA 366.856 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950 15.950

TESTE DA REDE 441.331 88.266 88.266 88.266 88.266 88.266

SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO, DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO 2.565.039 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523 111.523

CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS 1.006.590 251.648 251.648 251.648 251.648

MOBILIZAÇÃO PARA MOSSORÓ 567.191 70.899 70.899 70.899 70.899 70.899 70.899 70.899 70.899

MOBILIZAÇÃO PARADAS ESPECIAIS 53.947 6.743 6.743 6.743 6.743 6.743 6.743 6.743 6.743

DESMOBILIZAÇÃO 32.260 32.260

TOTAL POR MÊS 14.118.507 93.679 474.316 725.964 640.225 662.416 539.774 551.959 562.583 767.298 551.959 621.082 998.664 474.316 474.316 844.940 474.316 786.991 617.417 474.316 551.959 474.316 474.316 686.540 594.843

TOTAL ACUMULADO 93.679 567.995 1.293.959 1.934.184 2.596.600 3.136.375 3.688.333 4.250.916 5.018.214 5.570.173 6.191.255 7.189.919 7.664.236 8.138.552 8.983.492 9.457.809 10.244.799 10.862.216 11.336.532 11.888.491 12.362.808 12.837.124 13.523.664 14.118.507
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