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1. OBJETIVO 
 

1.1. Prover esclarecimentos à CONTRATADA referentes à medição dos serviços que fazem parte do escopo da 
contratação. 

1.2. Os serviços apenas serão pagos após a conclusão de todos os serviços elencados no presente termo e seus 
anexos; 
 

2. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 

2.1.1. Serviços 
a) Mobilização, realização da reunião de planejamento e execução integral de todos os serviços em 

conformidade com o MD e projetos – Unidade(Ud) – Equivalente a 95% do valor total dos itens, medido 
na conclusão dos serviços; 

b) Elaboração, entrega e aprovação dos as-builts – Verba (VB) – Equivalente a 5% do valor total dos itens, 
medido na conclusão dos serviços; 

 
 

2.1.2. Canteiro Local 

a) ATENÇÃO!!! O percentual MÁXIMO do canteiro local e equipe 
técnica deverá ser de 25,05% sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO DO 
CERTAME. 

b) A forma de medir o canteiro local será simplesmente aplicando-se 
o percentual ofertado pela proponente sobre a soma dos demais 
itens aplicados e medidos. 

 


