



COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA DE SUPRIMENTOS

TERMO ADITIVO Nº 15984659 AO CONTRATO Nº 5-082-20

A COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de Moraes, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa **CONSTRUTORA E INCORPORADORA RR LTDA**, com Sede na Rua Astorga, nº 141, Madalena, Recife/PE (CEP: 50.750-000), inscrita no CNPJ sob o nº 09.753.377/0001-96, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo nº 02 ao Contrato Nº 5-082-20, que tem por objeto a execução dos serviços de construção, montagem e testes de gasodutos, construção de caixas de válvulas, montagem, instalação e pré-operação de conjuntos de regulação de pressão e medição (CRM) e estações de regulação de pressão e medição (ERPM), construção de abrigos, spools e outros que se fizerem necessários para ampliação e modernização da rede de gasodutos da POTIGÁS no Estado do Rio Grande do Norte, assinado em 12/03/2021, em conformidade com as disposições do **Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS**, a **Lei Federal nº 13.303**, de 30 de junho de 2016, e demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é reduzir os valores unitários dos itens 3.1.1, 3.1.3 e 4.2 do anexo II - Planilha de Preços Unitários (PPU), aumentar os quantitativos dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2 e 9.4 do anexo II - Planilha de Preços Unitários (PPU) e acrescer em 9,0875% (nove vírgula zero oito sete cinco por cento) o valor total do Contrato nº 5-082-20, estabelecido no seu item 5.1.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – ALTERAÇÃO DOS VALOR UNITÁRIO

2.1 - Os valores unitários dos itens 3.1.1, 3.1.3 e 4.2 do anexo II - Planilha de Preços Unitários (PPU) do Contrato nº 5-082-20, ficam reduzidos e passam a ter os respectivos valores unitários demonstrados abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO CONTRATO Nº 5-082-20	VALOR UNITÁRIO REDUZIDO ADITIVO 02
3.1.1	Gasoduto PEAD 32mm - Furo Manual	59,60	41,00
3.1.3	Gasoduto PEAD 110mm - Furo Manual	53,00	47,00
4.2	Limpeza, Secagem e Teste Pneumático em Redes de PEAD	8,08	7,60

3. CLÁUSULA TERCEIRA - ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL

3.1. Os quantitativos dos itens 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2, 4.2 e 9.4 do Anexo II - Planilha de Preços Unitários (PPU) do Contrato nº 5-082-20 ficam alterados, conforme demonstrado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO DO ADITIVO 01	VALOR UNITÁRIO DO ADITIVO 02 (a)	QUANTIDADE APÓS O ADITIVO 01 (b)	QUANTIDADE ADITIVO 02 (c)	QUANTIDADE SOMADAS APÓS O ADITIVO 02 (d) = (b) + (c)	VALOR TOTAL DO ITEM APÓS ADITIVO 02 (e) = (a) x (c)
3.1.1	Gasoduto PEAD 32mm - Furo Manual		R\$ 41,00	3.000	1.000	4.000	R\$ 41.000,00
3.1.2	Gasoduto PEAD 63mm - Furo Manual	R\$ 43,93	R\$ 43,93	5.000	1.000	6.000	R\$ 43.925,59
3.1.3	Gasoduto PEAD 110mm - Furo Manual		R\$ 47,00	500	200	700	R\$ 9.400,00
3.2.2	Gasoduto PEAD 63mm		R\$ 98,00	26.000	6.000	32.000	R\$ 588.000,00
4.2	Limpeza, Secagem e Teste Pneumático em Redes de PEAD		R\$ 7,60	34.000	8.200	42.200	R\$ 62.320,00
9.4	Mobilização para Paradas operacionais		R\$ 6.529,11	4	4	8	R\$ 26.116,44
VALOR TOTAL:							R\$ 770.762,03

3.2 - O valor total estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do Contrato nº 5-082-20 fica acrescido em mais 9,0875%, correspondente a R\$770.762,03 (setecentos e setenta mil setecentos e sessenta e dois reais e três centavos), passando de R\$8.591.391,44 (oito milhões, quinhentos e noventa e um mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos) para **R\$9.362.153,47 (nove milhões, trezentos e sessenta e dois mil cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos)**, conforme demonstrado abaixo:

HISTÓRICO	VALOR GLOBAL (R\$)
Contrato (24 meses)	R\$ 8.481.577,46
Aditivo nº 01 (acréscimo de 1,295%)	R\$ 109.813,98
Aditivo nº 02 (acréscimo de 9,0875)	R\$ 770.762,03
TOTAL ATUALIZADO (acréscimo total de 10,3825%)	R\$ 9.362.153,47

4. CLÁUSULA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposições contidas no item 10.1.1 da Cláusula Décima do Contrato nº 5-082-20, bem como no **§ 1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no § 1º do artigo 174 e no § 2º do artigo 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS.**

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste ACRÉSCIMO, são oriundos de receita própria da **CONTRATANTE**, proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2022, na conta: “ **PO 2022 - Investimentos – Item 1.1 e 1.2**”.

6. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Signatário(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE	
Marina Melo Alves Siqueira Diretora Presidente	Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves Diretora Administrativa e Financeira

PELA CONTRATADA

Rui Carlos Dias Alves da Silva

Responsável Legal

CPF: 050.386.934-15

TESTEMUNHAS**Ricardo Wagner Guilhermino Pereira**

Gerente Administrativo e de Suprimentos

CPF: 595.822.274-00

José Augusto Dantas Rezende

Gerente Técnico

CPF: 966.610.204-82

Referência: Processo nº 05310002.003770/2022-82

SEI nº 15984659



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos**, em 22/08/2022, às 16:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **José Augusto Dantas de Rezende, Gerente Técnico**, em 23/08/2022, às 16:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **RUI CARLOS DIAS ALVES DA SILVA, Usuário Externo**, em 08/09/2022, às 10:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Taciana Danzi Oliveira Amaral Alves, Diretora Administrativa e Financeira e Diretora Técnica e Comercial**, em 09/09/2022, às 17:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



Documento assinado eletronicamente por **Marina Melo Alves Siqueira, Diretora-Presidente**, em 12/09/2022, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 15984659 e o código CRC 09FF0F6B.