
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE SUPRIMENTOS

 

 

 

 

TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO Nº 032/2023

 

A COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com Sede na Avenida Prudente de
Morais, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa
ESTAÇÃO TOPOGRAFIA E PROJETOS EIRELI, com Sede na Rua João Rodrigues da Silva nº 91, CXPST 65, CAPIM MACIO, NATAL/RN, CEP: 59.082-310, Inscrita no
CNPJ sob o nº 27.876.591/0001-11, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado, resolvem
celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato Nº 032/2023, que tem por objeto a prestação de LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO de diretriz de tubulação para
subsidiar projetos executivos da rede da POTIGAS no Estado do RN , assinado em 12/04/2023, em conformidade com as disposições do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da POTIGÁS e da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é e retificar o texto constante no item 2.1 da cláusula segunda e acrescer, em 21,52%, o valor total estabelecido no item
5.1 da cláusula quinta do CONTRATO Nº 032/2023.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – RETICAÇÃO

2.1 - O texto do item 2.1 da cláusula segunda (DO FUNDAMENTO LEGAL) do CONTRATO Nº 032/2023 fica alterado passando a ser o seguinte:

"2.1 - O presente CONTRATO tem como fundamento legal o Inciso I do Artigo 29 da Lei Federal nº 13.303 de 30 de junho de 2016, que considera Dispensável a
realização de licitação, para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como o RILC da POTIGÁS e está vinculado ao processo SEI
Nº 05310002.000116/2023-06 , parte integrante do presente CONTRATO, independente de transcrição."

3. CLÁUSULA TERCEIRA – ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL

3.1 - O VALOR TOTAL estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do CONTRATO Nº 032/2023 fica acrescido em mais 21,52%, correspondente a R$14.640,00
(quatorze mil seiscentos e quarenta reais), passando de R$68.030,00 (sessenta e oito mil trinta reais) para R$ 82.670,00 (oitenta e dois mil seiscentos e setenta
reais), conforme demonstrado abaixo:

 

4. CLÁUSULA QUARTA – FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposições contidas no item 10.1.1 da Cláusula Décima do CONTRATO Nº​ 032/2023, bem como
no §1º do artigo 81 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no §1º do artigo 174 e no § 2º do artigo 191 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da
POTIGÁS.

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1 - Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste ACRÉSCIMO, são oriundos de receita própria da CONTRATANTE, proveniente da venda de gás
natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de PO 2024 - INVESTIMENTO  - 1.4.2.6 ( TOPOGRAFIA)

 

6. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo aditivo, que permanecem vigentes e
produzindo os seus plenos efeitos.

 



E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza
os seus jurídicos e legais efeitos.

Signatário(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE

Marina Melo Alves

Diretora Presidente

Dennis Falcon

Diretor Técnico e Comercial

 

PELA CONTRATADA

Otacílio Otávio de Oliveira Neto

Responsável Legal

CPF: 010.424.894-75

 

TESTEMUNHAS

1ª) Ricardo Wagner Guilhermino Pereira

CPF: 595.822.274-00

2ª) José Augusto Dantas Rezende

CPF: 966.610.204-82

 

Referência: Processo nº 05310002.000116/2023-06 SEI nº 28691663

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administrativo e de Suprimentos, em 26/08/2024, às 15:28, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 26/08/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por José Augusto Dantas de Rezende, Gerente Técnico, em 27/08/2024, às 14:17, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 29/08/2024, às 16:45, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Otacílio Otávio de Oliveira Neto, Usuário Externo, em 03/09/2024, às 19:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 28691663 e o código CRC B846F019.
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