
COMPANHIA	POTIGUAR	DE	GÁS	-	POTIGÁS
GERÊNCIA	ADMINISTRATIVA	E	DE	SUPRIMENTOS

	

TERMO	ADITIVO	Nº	02	AO	CONTRATO	Nº	032/2023

	
A	 COMPANHIA	 POTIGUAR	 DE	 GÁS	 (POTIGÁS),	 sociedade	 de	 economia	 mista,	 inscrita	 no	 CNPJ	 sob	 o	 nº
70.157.896/0001-00,	com	Sede	na	Avenida	Prudente	de	Morais,	nº	675,	Tirol,	Natal/RN	(CEP	59.020-505),	doravante
denominada	CONTRATANTE,	 neste	 ato	 representada	 por	 seus	 diretores	 infra-assinados,	 e	 a	 empresa	 ESTAÇÃO
TOPOGRAFIA	 E	 PROJETOS	 EIRELI,	 com	 Sede	 na	 Rua	 João	 Rodrigues	 da	 Silva	 nº	 91,	 CXPST	 65,	 CAPIM	MACIO,
NATAL/RN,	CEP:	59.082-310,	Inscrita	no	CNPJ	sob	o	nº	27.876.591/0001-11,	doravante	denominada	CONTRATADA,
neste	ato	representada	pelo	seu	Representante	Legal	infra-assinado,	resolvem	celebrar	o	presente	Termo	Aditivo	ao
Contrato	Nº	032/2023,	que	tem	por	objeto	a	prestação	de	LEVANTAMENTO	TOPOGRÁFICO	de	diretriz	de	tubulação
para	subsidiar	projetos	executivos	da	rede	da	POTIGAS	no	Estado	do	RN	,	assinado	em	12/04/2023,	em	conformidade
com	 as	 disposições	 do	 Regulamento	 Interno	 de	 Licitações	 e	 Contratos	 da	 POTIGÁS	 e	 da	 Lei	 Federal	 nº
13.303,	de	30	de	junho	de	2016,	e	demais	alterações	posteriores,	mediante	as	seguintes	cláusulas	abaixo
	
1. CLÁUSULA	PRIMEIRA	–	DO	OBJETO
1.1. O	 presente	 TERMO	 ADITIVO	 tem	 por	 objeto	 a	 prorrogar	 a	 vigência	 estabelecida	 no	 item	 4.1	 da	 da	
cláusula	quarta	do	CONTRATO	Nº	032/2023.
2. 	CLÁUSULA	SEGUNDA	-	DA	ALTERAÇÃO	DA	VIGÊNCIA
2.1. O	prazo	de	vigência	estabelecido	no	item	4.1	da	cláusula	quarta	do	CONTRATO	Nº	032/2023	fica	
prorrogado	por	mais	08	 (oito)	 meses,	passando	de	24	 meses	para	32		 meses,	com	término	previsto	para	o	dia	
12/12/2025.
	
3. CLÁUSULA	TERCEIRA	-	DO	FUNDAMENTO	LEGAL
3.1. O	presente	Termo	Aditivo	 tem	como	 fundamento	 legal	 as	 disposições	 contidas	no	 item	4.1	da	Cláusula
QUARTA	do	CONTRATO	Nº	032/2023,	bem	como	há	previsão	legal	para	a	citada	prorrogação	nos	arts.	68,	71	e	81
da	Lei	n.°	13.303/16	e	nos	arts.	186,	188	e	seus	incisos	do	RILC	da	POTIGÁS.
4. CLÁUSULA	QUINTA	-	RATIFICAÇÃO
4.1. A	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	ratificam	as	demais	Cláusulas	que	não	foram	objeto	de	alteração
do	presente	TERMO	ADITIVO,	que	permanecem	vigentes	e	produzindo	os	seus	plenos	efeitos.
	
Assim,	por	estarem	de	comum	acordo,	a	CONTRATANTE	e	a	CONTRATADA	 firmam	este	TERMO	ADITIVO,	que
reconhecem	válido	e	eficaz,	para	um	só	fim,	na	presença	de	02	(duas)	testemunhas	capazes	e	idôneas,	que	também
assinam	e	dão	cumprimento	às	exigências	e	formalidades	legais.
	

	
Assinado	eletronicamente	por:

	
Marina	Melo	Alves
Diretora	Presidente

	

Dennis	Falcon
Diretor	Técnico	Comercial

	
PELA	CONTRATADA:

	

Otacílio	Otávio	de	Oliveira	Neto
Responsável	Legal

CPF:	010.424.894-75
	
	

TESTEMUNHAS:
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Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira
CPF:	595.822.274-00

	
	

José	Augusto	Dantas	de	Rezende
CPF:	966.610.204-82

	
	

Referência:	Processo	nº	05310002.000116/2023-06 SEI	nº	32801697

Documento	assinado	eletronicamente	por	Ricardo	Wagner	Guilhermino	Pereira,	Gerente	Administrativo	e
de	Suprimentos,	em	31/03/2025,	às	17:20,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do
Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	José	Augusto	Dantas	de	Rezende,	Gerente	Técnico,	em	01/04/2025,
às	07:18,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Marina	Melo	Alves,	Diretora-Presidente,	em	01/04/2025,	às	11:24,
conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de	2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Dennis	Falcon,	Diretor	Técnico	e	Comercial,	em	01/04/2025,	às
11:35,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

Documento	assinado	eletronicamente	por	Otacílio	Otávio	de	Oliveira	Neto,	Usuário	Externo,	em	07/04/2025,
às	13:49,	conforme	horário	oficial	de	Brasília,	com	fundamento	no	art.	4º	do	Decreto	nº	27.685,	de	30	de	janeiro	de
2018.

A	autenticidade	deste	documento	pode	ser	conferida	no	site	https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,	informando	o	código	verificador	32801697	e	o	código
CRC	6274B38B.
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