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TERMO ADITIVO 01 Nº 20139649 AO CONTRATO Nº 5-039-21

 

A COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS), sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ sob o nº 70.157.896/0001-00, com
Sede na Avenida Prudente de Morais, nº 675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), doravante denominada CONTRATANTE, neste ato
representada por seus diretores infra-assinados, e a empresa SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/CTGÁS-ER ,
com Sede na Avenida Capitão - Mor Gouveia, nº 2770, Lagoa nova, Natal/RN ( Cep 59.063-400), Inscrita no CNPJ sob o nº
03.784.680/0004-12, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Representante Legal infra-assinado,
resolvem celebrar o presente Termo Adi�vo ao Contrato Nº 5-039-21, que tem por objeto A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM CALIBRAÇÃO DE MEDIDORES TIPO ROTATIVO E TIPO TURBINA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS
CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO CONTRATUAL E EM SEUS ANEXOS, assinado em 28/05/2021, em conformidade com as
disposições do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da POTIGÁS, a Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, e
demais alterações posteriores, mediante as seguintes cláusulas abaixo:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Adi�vo é a prorrogação da sua vigência, estabelecida no item 4.1 da cláusula quarta, supressão do
valor total estabelecido na cláusula quinta, item 5.1, em 0,13%, e acréscimo do valor global do Contrato nº 5-039-21 em mais
R$92.570,57 (noventa e dois mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), passando de R$92.691,00 para
R$185.261,57 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

2. CLÁUSULA SEGUNDA – PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA

2.1 - O prazo de vigência estabelecido no item 4.1 da cláusula quarta do Contrato nº 5-039-21 fica prorrogado em mais 30 (trinta)
meses, passando de 30 (trinta) para 60 (sessenta) meses, com o término para o dia 28/05/26.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - SUPRESSÃO DO VALOR TOTAL

3.1 - O valor total estabelecido no item 5.1 da cláusula quinta do Contrato nº 5-039-21 fica suprimido em 0,13%, correspondente a
R$120,43 (cento e vinte reais e quarenta e três centavos), passando de R$92.691,00 (noventa e dois mil seiscentos e noventa e um
reais) para R$ 92.570,57 (noventa e dois mil quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), conforme demonstrado abaixo:



4. CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR TOTAL

4.1 - O valor total do Contrato nº 5-039-21 é de R$ 92.691,00 (noventa e dois mil seiscentos e noventa e um reais) e, em virtude da
prorrogação de sua vigência, houve um acréscimo do valor global do citado contrato em mais R$ 92.570,57 (noventa e dois mil
quinhentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), passando  de R$92.691,00 (noventa e dois mil seiscentos e noventa e um
reais),  para R$185.261,57 (cento e oitenta e cinco mil duzentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos), conforme quadro
abaixo:

HISTÓRICO VALOR GLOBAL (R$)
Contrato (30 meses) R$ 92.691,00

Adi�vo nº 01 (30 meses) R$ 92.570,57
TOTAL ATUALIZADO R$ 185.261,57

5. CLÁUSULA QUINTA – FUNDAMENTO LEGAL

5.1 - O presente Termo Adi�vo tem como fundamento legal as disposições con�das no item 10.1.1 da Cláusula Décima do Contrato nº
5-039-21, bem como no § 1º do ar�go 81 da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no § 1º do ar�go 174 e no § 2º do ar�go 191 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos (RILC) da POTIGÁS.

6. CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1 - Os recursos financeiros necessários ao atendimento deste ACRÉSCIMO, são oriundos de receita própria da CONTRATANTE,
proveniente da venda de gás natural e estão previstos e disponíveis no orçamento do(s) exercício(s) de 2023/2024/2025, na conta:
“PO 2023/2024/2025 – DESPESAS E CUSTOS OPERACIONAIS 1.2.1.12".

7. CLÁUSULA SÉTIMA – RATIFICAÇÃO

7.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ra�ficam as demais Cláusulas que não foram objeto de alteração do presente termo adi�vo,
que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Adi�vo, na presença de 02 (duas) testemunhas a tudo
presente, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos.

Signatário(s) deste documento:

PELA CONTRATANTE

Marina Melo Alves Siqueira

Diretora Presidente

Dennis Falcon

Diretor Técnico e Comercial

PELA CONTRATADA



Rodrigo Diniz de Mello

Responsável Legal

CPF: 476.113.324-49

TESTEMUNHAS

1ª) Ricardo Wagner Guilhermino Pereira

CPF: 595.822.274-00

2ª) Aluisio Azevedo Neto

CPF: 012.165.164-99

Referência: Processo nº 05310019.000295/2023-94 SEI nº 20694087

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Wagner Guilhermino Pereira, Gerente Administra�vo e de Suprimentos, em
14/06/2023, às 15:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de
2018.

Documento assinado eletronicamente por Aluisio Azevedo Neto, Gerente de Operação e Manutenção, em 19/06/2023, às 15:28,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Dennis Falcon, Diretor Técnico e Comercial, em 22/06/2023, às 14:19, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Marina Melo Alves, Diretora-Presidente, em 23/06/2023, às 16:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Rodrigo Diniz de Mello, Usuário Externo, em 30/06/2023, às 15:16, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 20694087 e o código CRC E3FE7A72.
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