ANALISE JURIDICA
e O presente Termo Aditivo foi previamente analisado e esta de acordo com a legislagdo
W POTIGAS vigente.
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TERMO ADITIVO N2 01 AO CONTRATO N2 5-084-21 |

A COMPANHIA POTIGUAR DE GAS (POTIGAS), Sociedade de Economia Mista, inscrita no CNPJ sob o n°
70.157.896/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, estabelecida & Avenida Prudente de Morais, N2
675, Tirol, Natal/RN (CEP 59.020-505), neste ato representada pelos seus diretores infra-assinados, e a empresa R
DE PAULA CONSTRUCOES & ENGENHARIA LTDA, com Sede na Av. Engenheiro Roberto Freire, 4044, Sala 02,
Ponta Negra, Natal/RN, CEP 59.094-410, inscrita sob o CNPJ 15.805.801/0001-00 doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada pela sua representante legal infra-assinado, resolvem celebrar o presente
Termo Aditivo n2 01 ao Contrato n2 5-084-21, que tem por objeto os servicos de engenharia para recuperacao e
melhorias na drea de armazenamento de materiais da POTIGAS, localizado no Centro Industrial Avangado, na
cidade de Macaiba/RN, assinado em 15/10/2021, em conformidade com as disposi¢cdes do Regulamento Interno
de Licitagdes e Contratos da POTIGAS, a Lei Federal n? 13.303, de 30 de junho de 2016, e demais alteragdes
. posteriores, mediante as seguintes cldusulas abaixo:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO:

1.1 - O objeto do presente Termo Aditivo é aumentar as quantidades e inclusdo de novos itens a PPU original
(Anexo 02), acrescer o valor total em mais R$18.882,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um
centavo), passando o valor total, estabelecido no item 10.1.1 da cldusula Décima, dos atuais R$279.543,50
(duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e trés reais e cinquenta centavos) para R$298.425,51
(duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos), o que representa
um percentual de 6,76% de acréscimo, bem como prorrogar o prazo de vigéncia estabelecido no item 4.1, da

| cldusula Quarta, do Contrato n? 5-084-21 em mais 02 (dois) meses, passando o seu termo final do atual
15/02/2022 para o dia 15/04/2022.

2. CLAUSULA SEGUNDA — ALTERACAO DO VALOR TOTAL

2.1 - O valor total do Contrato n2 5-084-21, estabelecido no item 5.1, da cldusula Quinta, fica acrescido em mais
6,76%, correspondente a R$18.882,01 (dezoito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e um centavo),

. passando dos atuais R$279.543,50 (duzentos e setenta e nove mil, quinhentos e quarenta e trés reais e
cinquenta centavos) para R$298.425,51 (duzentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais e cinquenta e um centavos).

2.2 - As quantidades e pregos dos itens elencados do contrato serdo aditadas, alterando portanto, a PPU,
anexo 02, cuja nova versao segue anexa.

3. CLAUSULA TERCEIRA — ALTERACAO DA VIGENCIA

3.1 - 0 prazo de vigéncia estabelecido no item 4.1, da cldusula Quarta do Contrato n2 5-084-21, fica acrescida em
mais 02 (dois) meses, passando de 4 (quatro) para 6 (seis) meses, com o seu termo final passando para o dia
15/04/2022.

4. CLAUSULA QUARTA — FUNDAMENTO LEGAL

4.1 - O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal as disposicdes contidas no item 10.1.1 da cldusula
Décima do Contrato n? 5-084-21, bem como no §12 do artigo 81 e artigo 71 da Lei Federal n2 13.303/2016, e no
§12 do artigo 174, artigos 186 e 188, inciso IV do artigo 189 e no §22 do artigo 191 do Regulamento Interno de
Licitagdes e Contratos (RILC) da POTIGAS.
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5. CLAUSULA QUINTA — DOTACAO ORCAMENTARIA

5.1 - Os recursos financeiros necessarios ao atendimento deste ACRESCIMO, sdo oriundos de receita prépria da
CONTRATANTE, proveniente da venda de gds natural e estdo previstos e disponiveis no orgamento do(s)
exercicio(s) de 2022, na conta: “ PO 2022 - Investimentos — ITEM 1.4.2.4/PO 2022 — DESPESAS E CUSTOS
OPERACIONAIS - ITEM 2.2.9.8".

6. CLAUSULA SEXTA — RATIFICACAO

6.1 - A CONTRATANTE e a CONTRATADA ratificam as demais Clausulas que ndo foram objeto de alteragdo do
presente termo aditivo, que permanecem vigentes e produzindo os seus plenos efeitos.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, na presenca de 02 (duas) testemunhas a tudo presente, para que produza os seus juridicos e legais

efeitos.

Natal/RN, |4 de Fexeeei\veD  de 2022.

Anexo: PPU (Anexo 02) apds alteragdes do aditivo 01.

PELA CONTRATANTE: e
COMPANKIA POTIGUAR DE GAS /S -
&) b
Ell.&.ﬁi%mm M/
Diretors Ad Liak EinaRea T
Larissa Dantas Sérgio Henrique Guimar3es de Paula
Diretora Presidente Diretor Técnico Comercial .
PELA CONTRATADA:

Paulo César Ribeiro de Paula Jﬁni\:r
Responsavel Legal
CPF/MF: 050.047.754-00

TESTEMUNHAS:

12 - 22

CPF/MH: 771.101.704-9 CPF/MF: 595.822.274-00

o4 \
Joio Cabraf'de Macédo Ju;/or Ricardo Wagner Guilhermino Pereira
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